




OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



EVROPSKÁ UNIE

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INFORMACE

**O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU
PRAHA – KONKURENCESCHOPNOST
V ROCE 2009**

stav ke dni 30. dubna 2009

*pro 4. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK
dne 3. 6. 2009*



Obsah

OBSAH	2
1 POSTUP REALIZACE SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Z 1.VÝZVY	4
2 INFORMACE O POSTUPU PRŮBĚHU 2. VÝZVY	6
2.1 OBSAHOVÉ ZMĚNY VE 2. VÝZVĚ.....	8
2.1.1 <i>Prioritní osa 1</i>	8
2.1.2 <i>Prioritní osa 2</i>	8
2.1.3 <i>Prioritní osa 3</i>	8
2.2 TECHNICKÉ ZMĚNY VE 2. VÝZVĚ	9
2.3 ROZPOČET (ALOKACE) 2. VÝZVY.....	9
2.4 FORMY PODPORY PRO ŽADATELE	10
3 SHRNU TÍ	10

1 Postup realizace schválených projektů z 1. výzvy

Celkově bylo z počtu 61 schválených projektů k 30. dubnu 2009 uzavřeno s příjemci 58 smluv, 3 příjemci od realizace projektu odstoupili, v realizaci je 43 projektů. U 15 projektů skočila fyzická realizace. Ke konci dubna 2009 bylo v OPPK jak fyzicky, tak i finančně ukončeno **19% projektů** (tj. 11 projektů), schválených v rámci 1. výzvy. Objem dotace (tj. podíl prostředků EU+HMP+SR) realizovaných projektů (tj. projektů v realizaci nebo fyzicky ukončených) byl cca **1,51 mld. Kč** (56,82 mil. € při kurzu 26,63 Kč za €), což odpovídá cca **21 % celkové alokace OPPK v programovém období 2007-2013**.

Tabulka 1: Počty projektů 1. výzvy dle oblastí podpory

Oblast podpory/stav projektu	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	Celkem
Schválené projekty	3	3	14	3	5	3	30	61
Projekty, které odstoupily od realizace	0	1	0	0	0	0	2	3
Projekty v realizaci k 30. 4. 2009	1	2	13	2	5	2	18	43
Ukončená fyzická realizace projektů	2	0	1	1	0	1	10	15
Finančně ukončené projekty ¹	1	0	1	1	0	0	8	11

Zdroj: ŘO OPPK

Tabulka 2: Objemy projektů 1. výzvy v mil. Kč dle oblastí podpory

Oblast podpory/stav projektu	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	Celkem
Schválené projekty ²	617,21	41,01	546,11	62,86	109,75	45,37	116,78	1539,09
Projekty, které odstoupily od realizace	0	6,390	0	0	0	0	7,410	13,8
Projekty v realizaci k 30.4.2009	98,59	33,49	504,86	21,15	104,86	45,37	70,60	878,92
Ukončena fyzická realizace projektů	518,62	0	41,25	41,71	0	0,69	31,91	634,18
Finančně ukončené projekty	7,16	0	41,25	41,71	0	0	24,27	114,39

Zdroj: ŘO OPPK, poznámka: v tabulce je uvedena pouze dotace, tj. podíl EU+ podíl ČR (HMP+SR), bez vlastního spolufinancování

¹ Projekty finančně ukončené tvoří podmnožinu projektů fyzicky ukončených.

² Jde o finanční prostředky bez soukromého financování schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy v červnu a září 2008.

K 30. dubnu 2009 bylo proplaceno na účet příjemcům celkem **434,45 mil. Kč**, což odpovídá cca **28,5 %** objemu uzavřených smluv na projekty. Z tabulky č. 3 je patrné, že nejvíce prostředků byla proplaceno v rámci oblasti podpory 2.2 a to cca 75% objemu prostředků oblasti podpory určených k proplacení.

Tabulka 3: Proplacené³ prostředky projektům dle oblastí podpory

Proplacené prostředky na základě žádosti o platbu	1.1		1.2		2.1		2.2		3.1		3.2		3.3	
	mil. Kč	%	mil. Kč	%	mil. Kč	%	mil. Kč	%	mil. Kč	%	mil. Kč	%	mil. Kč	%
	105,751	17,1	1,45	4,3	245,22	44,9	47,248	75,2	0,27	0,59	7,55	16,4	26,96	26,3

Zdroj: ŘO OPPK, poznámka: procento v tabulce udává podíl proplacených finančních prostředků ke všem schváleným prostředkům v dané oblasti podpory, které mají být vyplaceny (tj. objemu dotace projektů v realizaci a projektů fyzicky ukončených).

Monitorovací zprávy společně s žádostmi o platbu a vyúčtováním výdajů jsou předkládány do 30 kalendářních dní od ukončení realizace etapy/projektu. V případě, že je příjemce povinen předkládat zprávu z nezávislého audit projektu, předkládá závěrečnou zprávu nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

Během roku 2009 bylo předloženo nebo schváleno **18 monitorovacích zpráv** v objemu **616,85 mil. Kč**. Tyto prostředky budou zahrnuty do procesu certifikace (certifikace je předpokládána ihned po schválení Řídících a kontrolních systémů OPPK – srpen 2009).

Tabulka 4: Monitorovací zprávy (leden – duben 2009)

Měsíc/oblast podpory		Předloženo		Schváleno	
		ks	mil. Kč	ks	mil. Kč
Leden	1.1	0	0	0	0
	1.2	0	0	0	0
	2.1	0	0	0	0
	2.2	0	0	0	0
	3.1	0	0	0	0
	3.2	0	0	0	0
	3.3	3	8,23	3	7,25
Únor	1.1	0	0	0	0
	1.2	0	0	0	0
	2.1	0	0	1	11,52
	2.2	0	0	0	0
	3.1	0	0	0	0
	3.2	0	0	0	0
	3.3	0	0	1	0,98
Březen	1.1	0	0	0	0
	1.2	0	0	0	0
	2.1	1	30,91	0	0

³ Proplacenými prostředky se má na mysli prostředky, které byly poukázány na účet příjemce.

Měsíc/oblast podpory	Předloženo		Schváleno		
	ks	mil. Kč	ks	mil. Kč	
2.2	0	0	0	0	
3.1	0	0	0	0	
3.2	0	0	0	0	
3.3	1	4,9	1	2,09	
Duben	1.1	0	1	448,11	
	1.2	0	0	0	
	2.1	0	0	1	44,86
	2.2	0	0	1	44,97
	3.1	1	0,44	0	0
	3.2	0	0	0	0
	3.3	2	7,69	1	4,9
Celkem	8	52,17	10	564,68	

Zdroj: ŘO OPPK, poznámka: v tabulce je uvedena pouze dotace, tj. podíl EU+ podíl ČR (HMP+SR), bez vlastního spolufinancování

Jako metodická pomoc při přípravě monitorovacích zpráv jsou využívány konzultace s jednotlivými finančními manažery.

2 Informace o postupu průběhu 2. výzvy

Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzvy usnesením č. 4 ze dne 13. ledna 2009. Výzva byla vyhlášena na všechny oblasti podpory.

Následující tabulka znázorňuje srovnání počtu projektů, vyhlášených prostředků a objemu celkových způsobilých výdajů v rámci 1. a 2. výzvy. Z dosavadního průběhu výzev je patrné, že největší zájem je o oblasti podpory 2.1,3.1 a 3.3.

Tabulka 5: Srovnání 1. a 2. výzvy


Oblast podpory	Počet předložených projektů		Celkové způsobilé výdaje (v mil. Kč)		Vyhlášeno (v mil. Kč)		Převis (v %)	
	1.výzva	2.výzva	1.výzva	2.výzva	1.výzva	2.výzva	1.výzva	2.výzva
1.1	3	6	694,57	505,90	713,60	450,00	-3**	12
1.2	10	16	103,49	158,00	79,29	80,00	31	98
2.1	40	32	1 341,62	1 078,10	462,69	400,00	190	170
2.2	5	16	123,73	322,60	70,36	80,00	76	303
3.1	39	47	943,28	2 612,00	800,00	1 050,00	18	149
3.2	9	0*	99,27	-	91,64	70,00	8	-
3.3	84	116	637,90	677,30	70,00	150,00	811	352
Celkem	190	233	3 943,86	5 353,90	2 287,58	2 280,00	72	135

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+

*2. výzva bude uzavřena v červenci 2009.

** finanční prostředky předložených projektů dosáhly 97% vyhlášené alokace.

Graf 1: Srovnání počtu přeložených projektů za 1. výzvu a 2. výzvu



Zdroj: ŘO OPPK

Tabulka 6: Aktuální stav administrace projektů 2. výzvy k 30. dubnu 2009

Oblast podpory	Počet předložených projektů	Vyřazené projekty během formálního posouzení	
		počet	objem v mil. Kč ⁴
1.1	6	0	0
1.2	16	6	50,2
2.1	32	2	21,6
2.2	16	3	28,1
3.1	47	9	418,0
3.2	-	-	-
3.3	116	34	245,0
celkem	233	54	762,9

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+

⁴ Jde o celkové způsobilé výdaje projektů

Hlavní důvody vyřazení projektů během formálního posouzení dle oblastí podpory:

Oblast podpory 1.2 - studie proveditelnosti neodpovídá metodice pro tvorbu studie proveditelnosti

Oblast podpory 2.1 – projekty nejsou v souladu s cíli oblasti podpory, studie proveditelnosti neodpovídá metodice pro tvorbu studie proveditelnosti

Oblast podpory 2.2 - studie proveditelnosti neodpovídá metodice pro tvorbu studie proveditelnosti

Oblast podpory 3.1 – z 9 vyřazených projektů byly 2 projekty vyřazeny během kontroly přijatelnosti a 7 projektů pro formální nedostatky (jde zejména o nedostatky ve studii proveditelnosti, analýza nákladů a výnosů (CBA), doklad o prokázání vlastnických vztahů)

Oblast podpory 3.3 - nedodány všechny povinné přílohy, projekt není realizován na území hl.m.Prahy, projekt není v souladu s podmínkami pro dobu realizace projektů, žadatel nesplňuje definici pro příjemce definované Projektovou příručkou pro 2.výzvu

2.1 Obsahové změny ve 2. výzvě

2.1.1 Prioritní osa 1

Oblast podpory 1.1 – v rámci této oblasti nedošlo ke změně v rozsahu podporovaných aktivit oproti 1. výzvě

Oblast podpory 1.2 – v rámci této oblasti nedošlo ke změně v rozsahu podporovaných aktivit oproti 1. výzvě

2.1.2 Prioritní osa 2

Oblast podpory 2.1 – v rámci 2. výzvy oproti 1. výzvě nepodporovány aktivity spojené s revitalizací vodních toků, vodních nádrží a ploch včetně revitalizace doprovodné zeleně.

Oblast podpory 2.2 – v rámci této oblasti nedošlo ke změně v rozsahu podporovaných aktivit oproti 1. výzvě

2.1.3 Prioritní osa 3

Oblast podpory 3.1 – pro 2. výzvu podporované aktivity zúženy oproti 1. výzvě na:

- investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvojem stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra a jako doplňková aktivita poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje);
- pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace;

- vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor) a společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem;
- rozvoj výzkumných kapacit MSP ve smyslu projektů zakládajících nebo rozvíjejících dlouhodobou spolupráci MSP a výzkumné sféry.

Oblast veřejná podpora: v 2. výzvě byla poprvé možnost postupovat dle nařízení 800/2008 (Bloková výjimka).

Oblast podpory 3.2 - v rámci této oblasti nedošlo ke změně v rozsahu podporovaných aktivit oproti 1. výzvě, 2. výzva bude ukončena 10. července 2009

Oblast podpory 3.3 – v rámci 2. výzvy se oproti 1. výzvě nepodporují činnosti Ubytování a stravování (CZ-NACE 55 – 56) a Činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (CZ-NACE 79).

2.2 Technické změny ve 2. výzvě

Seznam změn:

- 1) Úprava hodnotících kritérií – schváleno Společným monitorovacím výborem OPPIA a OPPK v říjnu 2008 písemnou procedurou per rollam.
- 2) Změna data, od kdy lze výdaje v rámci projektů považovat za způsobilé a to změna z 1. ledna 2007 (platící pro 1. výzvu) na 1. ledna 2008.
- 3) Aktualizace metodiky studie proveditelnosti.
- 4) Od 2. února 2009 nabyly platnosti nové pokyny OPPK pro zadávací řízení na dodavatele.

2.3 Rozpočet (alokace) 2. výzvy

Vzhledem k predikovanému zájmu potenciálních žadatelů na základě konzultací apod. byla velikost alokace pro 2. výzvu OPPK stanovena ve výši 2,3 mld. Kč. Rozdělení na jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory je uvedeno v tabulce č.7.

V současné době není ukončeno překládání projektových žádostí v rámci druhé výzvy pouze v oblasti podpory 3.2

Tabulka č. 7: Finanční alokace a termín vyhlášení/ukončení 2. výzvy OPPK

Číslo prioritní osy / oblasti podpory	Název prioritní osy / oblast podpory	Alokace pro 2. výzvu OPPK v mil. Kč	Datum vyhlášení 2. výzvy	Datum ukončení 2. výzvy
1	Dopravní dostupnost a rozvoj ICT	530	-	-
1.1.	Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy	450	14. 1. 2009	13. 2. 2009
1.2.	Rozvoj a dostupnost ICT služeb	80	14. 1. 2009	27. 3. 2009
2	Životní prostředí	480	-	-
2.1.	Revitalizace a ochrana území	400	14. 1. 2009	27. 3. 2009
2.2.	Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů	80	14. 1. 2009	27. 3. 2009

Číslo prioritní osy / oblasti podpory	Název prioritní osy / oblast podpory	Alokace pro 2. výzvu OPPK v mil. Kč	Datum vyhlášení 2. výzvy	Datum ukončení 2. výzvy
3	Inovace a podnikání	1 270	-	-
3.1.	Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí	1 050	14. 1. 2009	27. 3. 2009
3.2.	Podpora příznivého podnikatelského prostředí	70	1. 6. 2009	10. 7. 2009
3.3.	Rozvoj malých a středních podniků	150	14. 1. 2009	5. 3. 2009
4	Technická pomoc	-	-	-
Celkem		2 280	-	-

Zdroj: ŘO OPPK

2.4 Formy podpory pro žadatele

Pro žadatele bylo uspořádáno v rámci vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů několik typů seminářů a workshopů. Semináře byly zaměřeny jak pro „zkušené“, tak „méně zkušené“ žadatele. Obsahem seminářů byla především specifika 2. výzvy a odlišnosti v aktuálních pravidlech OPPK. Workshop „Jak vyplnit elektronickou žádost“ byl určen především pro žadatele, kteří žádost ještě nezpracovávali. Důraz byl kladen na interaktivní vedení workshopu. Na workshopu bylo názorně prezentováno, krok za krokem, vyplnění projektové žádosti.

Celkově v rámci 2. výzvy bylo během ledna – března 2009 uspořádáno 6 seminářů na jednotlivé oblasti podpory a 2 semináře pro správné vyplnění žádosti Benefit7+.

3 Shrnutí

Při porovnání výsledků 1. a 2. výzvy, lze konstatovat, že zájem o získání podpory z OPPK se v 2. výzvě zvýšil. Ve 2. výzvě bylo předloženo o 22,6% více projektů. Ve finančním vyjádření činil nárůst celkových způsobilých výdajů projektů 1,4 mld. Kč, což je oproti 1. výzvě nárůst o 35,8%.

Fáze formálního posouzení projektů 2. výzvy není k datu zpracování tohoto dokumentu ukončena, přesto je možné identifikovat nejčastější nedostatky. Jedná se zejména o nesoulad předložených projektů s pravidly veřejné podpory, nesplnění zaměření/cíle vyhlášené výzvy a nesoulad studie proveditelnosti s metodikou pro tvorbu studie proveditelnosti.

Řídící orgán OPPK plánuje během roku 2009 provést revize OPPK. V souvislosti s důsledky finanční krize se navrhované revize týkají realokace finančních prostředků programu ve prospěch aktivit zaměřených na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, podpory vědy a výzkumu a podpory malého a středního podnikání. Jedná se o dva přesuny: a) přesun zbývající alokace oblasti podpory 1.2 ve výši cca 5,5 mil. EUR do oblasti podpory 2.2, b) přesun zbývající alokace oblasti podpory 3.2 ve výši cca 7,5 mil. EUR do oblasti podpory 3.1 a 3.3 (obě finanční částky nejsou konečné, budou upřesněny po 2. výzvě OPPK). Současně se navrhované revize týkají vypuštění možnosti realizace projektů prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje města a to z důvodu specifického postavení regionu Prahy oproti ostatním regionům ČR a vzhledem k zejména s tím spojené zvýšené administrativní náročnosti a neefektivnímu vynakládání finančních prostředků programu.